Gördülő fejlesztési terv a 2021 - 2035 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	**Beruházás megnevezése**	**Vízjogi létesítési /elvi engedély száma**	**Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése**	**Tervezett nettó költség** (eFt)	**Forrás megnevezése**	**Megvalósítás időtartama** Kezdés	Befejezés	**Tervezett időtáv** (rövid / közép /	**A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint** 1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	**Módosítás indoka**
4	Szennyvíztisztító telep körül a kivágott véderdő pótlása,. a zaj- és szaghatások csökkentése érdekében.		Tapolca	11 869	Eszközhasználati díj	2021	2021	Rövid	X															
~~5~~	~~Tapolca, Stadion utcai zsírfogó rekontsrukciója~~		~~Tapolca~~	~~4 000~~	~~Eszközhasználati díj~~	~~2021~~	~~2021~~	Rövid	X															Megrendelés megtörtént, pályáztatás folyamatban.
6	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	2 700	Eszközhasználati díj	2021	2021	Rövid	X															
7	1-es átemelőnél gépészeti felújítás (nyomócső, szerelvények cseréje)		Lesencetomaj	1 400	Eszközhasználati díj	2021	2021	Rövid	X															
~~8~~	~~Leseneeistvánd 2021 évre 2 db műanyag akna kiváltása betonra~~		~~Leseneeistvánd~~	~~1 100~~	~~Eszközhasználati díj~~	~~2021~~	~~2021~~	Rövid	X															Megrendelés megtörtént, megvalósítása folyamatban.
~~9~~	~~Aknacsere fedlapcserével együtt Kossuth L. u. 3 db~~		~~Zalahalap~~	~~2 663~~	~~Eszközhasználati díj~~	~~2021~~	~~2021~~	Rövid	X															Megrendelés megtörtént, megvalósítása folyamatban.
10	2019-2020 évi használati díj keretből 1db Flygt 3153 vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú csere Lesencetomaj 1-es átemelőbe		Lesencetomaj	1 373	Eszközhasználati díj	2021	2021	Rövid	X															2020 évi GFT-ben szereplő 2021 évre áthúzódó tétel

Fejlesztési ütem	**Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)**	**Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)**
I. ütem	**17342**	**24 126**

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód